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Приложение 1

Комплекс мер («дорожная карта») 
реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно 
по адаптированным основным общеобразовательным программам (далее – коррекционная школа)

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Результат
	Срок
	Пояснение по реализации контрольной точки (информация, прикрепляемая в СУПД)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база 
	Субъект РФ
	Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – РОИВ) с учетом реестра, утвержденного заместителем Министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 9 октября 2019 г.
	25 января 2021 г.
	В утверждаемый перечень коррекционных школ включаются строго школы из реестра, утвержденного заместителем Министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 9 октября 2019 г., - участники 2021 г.

	2. 
	Утверждено должностное лицо от РОИВ и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы в коррекционных школах 
	Субъект РФ
	Распорядительный акт РОИВ
	25 января 2021 г.
	В акт РОИВ может быть включено несколько человек – обязательно от РОИВ + от регионального ведомственного проектного офиса. Обязательным условием является указание ФИО, должности, мобильного телефона с установленной на нем программой ВОТСАП

	3. 
	Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах
	Субъект РФ
	В соответствии с методическими рекомендациями
	8 февраля
2021 г.
	Скан медиаплана

	4. 
	Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах 
	Коррекционные школы,
Субъект РФ
	Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями
	8 февраля
2021 г.
	Скан аналитической справки

	5. 
	Утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы
	Коррекционные школы,
Субъект РФ
	Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о направлении программ развития коррекционных школ
	8 февраля
2021 г.
	Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО). Письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.email

	6. 
	Сформирован по итогам мониторинга и согласован перечень оборудования и средств обучения и воспитания и их количество для оснащения коррекционных школ (инфраструктурный лист) 
	Субъект РФ,
Оператор реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)
	В соответствии с методическими рекомендациями
	1 марта
2021 г.
	Формирование и первичное согласование инфраструктурных листов осуществляется в подсистеме «Управление инфраструктурными листами» в системе управления проектной деятельностью национального проекта «Образование» (https://sup.fnfro.ru/).
Скан письма-согласования РОИВ направляет оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) на почту dobroshkola@ikp.email

	7. 
	Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ
	Субъект РФ
	Извещение о проведении первой закупки

Извещение о проведении последний закупки
	[bookmark: _GoBack]15 марта 2021 г. для 1 закупки, 26 июля 2021 г. – для последней закупки
	Сканы извещений о проведении первой и последней закупках

	8. 
	Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проекты оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»
	Субъект РФ
	Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии в I этапе конкурса «Доброшкола» 
	29 марта 2021 г.
	Письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.email

	9. 
	Дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ согласованы
	ФГБНУ «ИКП РАО»
	Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»
	19 апреля 2021 г.
	

	10. 
	Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы 
	Субъект РФ
	Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной РОИВ
	23 августа 2021 г. 
	

	11. 
	Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»
	Коррекционные школы,
Субъект РФ
	Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии во II этапе конкурса «Доброшкола»
	11 октября 2021 г.
	

	12. 
	Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта 
	Субъект РФ
	Информационная справка об участии руководящих и педагогических работников коррекционных школ в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта
	6 декабря 2021 г. 
	Обучающие мероприятия для участников реализации мероприятия в 2021 г. проводятся в течение года  оператором реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) по отдельному графику.

	13. 
	Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания
	Коррекционные школы
	Справка, размещенная на сайте коррекционной школы
	29 ноября 2021 г 
	Скан информационных справок коррекционных школ с сопроводительным письмом РОИВ в адрес оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)

	14. 
	Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания
	Коррекционные школы
	Справка, размещенная на сайте коррекционной школы
	29 ноября 2021 г 
	Скан информационных справок коррекционных школ с сопроводительным письмом РОИВ в адрес оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)





